策定スケジュール（案）

資料③

		令和5年度					令和６年度										
		11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
会議等の運営支援																		
	総合計画審議会					○			①		②		③	④	⑤		⑥	
策定準備																		
	業務設計																	
各種調査・分析等	**統計データ等の分析**																	
	統計データ、既往の文献等の整理、分析																	
	データ等の分析に基づく特性・課題の整理																	
	現計画の評価・検証（総合戦略含む）																	
	評価手法検討、調査シート作成																	
	調査シート配布・回収、ヒアリング																	
	結果整理																	
	トップインタビュー																	
	インタビュー内容調整																	
	インタビュー実施																	
	結果整理																	
	アンケート調査の実施																	
	調査設計及び設問設計、調査準備																	
	市民及び企業アンケート調査の実施、集計																	
	転出者アンケート調査の実施、集計																	
	分析、調査報告書の作成																	
	ワークショップの企画・運営																	
	実施手法の検討、開催準備、参加者募集																	
	住民ワークショップの開催																	
	報告書の作成																	
計画の策定	**人口ビジョンの改訂（将来人口の推計）**																	
	将来人口推計																	
	人口ビジョン改訂（目標人口等の設定）																	
	第３次総合計画の策定																	
	計画課題等の整理																	
	基本構想の策定																	
	基本計画の策定																	
	総合戦略（重点プロジェクト）の策定																	
パブリックコメントの実施支援																		
	パブリックコメントの支援																	
	計画書の最終調整																	
	概要版の作成																	