

交付金の執行状況

(単位：百万円)

	R03	R04	R05	R06	
配分額 (a)	136	15	92	0	
計画別流用増△減額 (b)	0	0	0	0	
交付額 (c=a+b)	136	15	92	0	
前年度からの繰越額 (d)	87	0	15	29	
支払済額 (e)	158	0	78	29	
翌年度繰越額 (f)	0	15	29	0	
うち未契約繰越額 (g)	0	15	29	0	
不用額 (h = c+d-e-f)	65	0	0	0	
未契約繰越率+不用率 (i = (g+h)/(c+d)) %	29. 14	100	27. 1	0	
未契約繰越率+不用率が10%を超えている場合その理由	不動産鑑定による用地費の減少。実施設計の期間が令和4年度後半～令和5年度にかけて実施するため繰越不可。	基本計画の策定（建物の規模）に不測の日数を要したため。	他事業（道路）との調整に不測の日数を要したため。		